

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thường kỳ tháng 7/2023

Ngày 01/8/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2023. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn huyện, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình đối với đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong thực hiện nhiệm vụ vì đã không chấp hành nghiêm, thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 672/TB-UBND, ngày 21/7/2023 của UBND huyện.

Yêu cầu đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nghiêm túc tiếp thu, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo trên (*đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra tiến độ: nhân công, vật liệu, ... của các công trình đã nêu tại Thông báo số 672/TB-UBND, ngày 21/7/2023 của UBND huyện, trường hợp không có chuyển biến cần lập thủ tục chốt khối lượng, chấm dứt hợp đồng để lựa chọn nhà thầu khác thi công*). Báo cáo lãnh đạo UBND huyện kết quả vào **tuần 2 tháng 8/2023.**

2. Đối với các đơn vị đã không triển khai, chủ động thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện còn thấp (vốn sự nghiệp đạt 6%).

- Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND các xã: Chiến Thắng, Liên Sơn, Vân An trong thực hiện thủ tục đấu thầu các công trình chậm, muộn¹. Sau khi đã được các cơ quan chuyên

¹ Các công trình:

- Bê tông hóa tuyến đường Trung Tâm - Tân Minh - xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình. Chủ đầu tư: UBND xã Vân An. Tiến độ thực hiện: Hiện tại đang trình điều chỉnh dự án, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa khởi công dự án.

- Đường Tân Minh - Tân Long, xã Vân An. Chủ đầu tư: UBND xã Vân An. Tiến độ thực hiện: Hiện tại đang trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đang hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến cơ quan thẩm định), chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa khởi công dự án.

- Đường Nà Tình - Nà Pồ, xã Chiến Thắng. Chủ đầu tư: UBND xã Chiến Thắng. Tiến độ thực hiện: Hiện tại đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đang hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến cơ quan thẩm định), chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa khởi công dự án.

- Đường Bán Lăm - Hợp Đường, xã Liên Sơn. Chủ đầu tư: UBND xã Liên Sơn. Tiến độ thực hiện: Hiện tại chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa khởi công dự án.

môn huyện hướng dẫn, tính đến thời điểm hiện tại mới bắt đầu phê duyệt dự án và dự toán, chưa lựa chọn được nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Chiến Thắng, Liên Sơn, Vân An kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Báo cáo lãnh đạo UBND huyện vào kỳ họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện **tuần 3 tháng 8/2023**.

- Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phê bình đối với Chủ tịch UBND các xã thực hiện các dự án thuộc vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tính đến ngày 03/8/2023 phòng chuyên môn huyện chưa nhận được hồ sơ Dự án gồm: Dự án chăn nuôi bò sinh sản và trồng cỏ voi xã Thượng Cường; Dự án chăn nuôi trâu sinh sản và trồng cỏ voi xã Gia Lộc; Dự án chăn nuôi dê tại xã Bắc Thủy.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Thượng Cường, Gia Lộc, Bắc Thủy báo cáo, giải trình làm rõ với lãnh đạo UBND huyện vào kỳ họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện **tuần 3 tháng 8/2023**.

Yêu cầu các phòng ban chuyên môn huyện: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm tiến độ, chất lượng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong tháng 9/2023 nếu không có chuyển biến yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

UBND huyện thông báo để các cơ quan liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đức Trung