

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quy định sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng;

Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Chi Lăng về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sao giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 6033/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng;

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Chi Lăng về phê duyệt đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm tra số 242/BC-TCKH ngày 07 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030.
- Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Địa điểm: Xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		203.858.000	203.858.000
1	Chi phí tư vấn	160.981.000	160.981.000
2	Chi phí khác	37.877.000	37.877.000
3	Chi phí công bố quy hoạch	5.000.000	5.000.000

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
Tổng số		203.858.000	203.858.000	200.000.000	3.858.000	
1	Kế hoạch vốn đã bố trí	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
-	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	90.000.000	90.000.000	90.000.000		
-	Nguồn vốn ngân sách huyện	110.000.000	110.000.000	110.000.000		
2	Các nguồn vốn khác (ngân sách huyện) còn phải bố trí	3.858.000	3.858.000		3.858.000	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Không.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 203.858.000 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		203.858.000	
1	Kế hoạch vốn đã bố trí	200.000.000	
-	Nguồn vốn ngân sách tỉnh	90.000.000	
-	Nguồn vốn ngân sách huyện	110.000.000	
2	Các nguồn vốn khác (ngân sách huyện) còn phải bố trí	3.858.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán

- Tổng phải thu: 0, đồng.
- Tổng nợ phải trả: 3.858.000 đồng.
- Kế hoạch vốn còn phải bố trí: 3.858.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (TH);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (MVT,15b).

CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường