

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày

tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy,  
Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất nội dung đầu tư, cải tạo lưới  
điện hạ áp nông thôn 0,4kV tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng  
(Ngày 14/7/2023)**

Thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2023 của chính quyền địa phương với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Điện lực huyện Chi Lăng để đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn 0,4kV tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ngày 14/7/2023, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, các thành phần tham dự gồm có lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nhân Lý cùng với đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Công ty Điện lực Lạng Sơn, Điện lực huyện Chi Lăng.

Tại cuộc họp đại diện Công ty Điện lực Lạng Sơn phát biểu nhất trí phương án phối hợp cùng đầu tư cải tạo lưới điện, trong đó: Điện lực Lạng Sơn sẽ cung cấp dây cáp điện, phụ kiện các loại và hỗ trợ máy móc thi công; UBND huyện đầu tư cát, đá, xi măng và cột điện; nhân dân hiến đất, đào móng, chôn cột, vận chuyển cột đến hố móng, kéo dây điện và vật liệu còn lại.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Nông Trường đã kết luận: “Việc đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp 0,4kV tại xã Nhân Lý nhằm đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới năm 2023 là nội dung cấp thiết cần phải được chỉ đạo quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt với thời gian nhanh nhất”. Giao trách nhiệm cụ thể thực hiện như sau:

### **1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

Đại diện UBND huyện làm Chủ đầu tư, thực hiện lập dự toán và trình phê duyệt dự án cải tạo lưới điện hạ áp 0,4 kV xã Nhân Lý năm 2023; Đề xuất bố trí kinh phí thực hiện dự án.

Chủ trì tổ chức giao tuyến, đơn đốc các cơ quan phối hợp tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án theo tiến độ đề ra.

Thực hiện cấp các vật liệu đá, cát, xi măng và cột điện cho UBND xã Nhân Lý tổ chức thi công dự án kịp thời điểm.

Tổng hợp tình hình và báo cáo UBND huyện thường xuyên về công tác triển khai, kết quả thực hiện dự án.

### **2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện**

Căn cứ đề xuất kinh phí của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tham mưu bố trí kinh phí trình UBND huyện phân bổ vốn đầu tư dự án, cụ thể:

- Ngành điện đầu tư dây cáp điện, phụ kiện các loại và hỗ trợ máy móc thi công với kinh phí là 758,070 triệu đồng;

- Ngân sách huyện đầu tư cát, đá, xi măng và cột điện với kinh phí là 246,638 triệu đồng.

- Nhân dân tự nguyện trả lại đất, đào móng, chôn cột, vận chuyển cột đến hố móng, kéo dây điện và vật liệu còn lại với kinh phí là 221,799 triệu đồng.

### **3. Công ty Điện lực Lạng Sơn**

Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn sớm cung cấp đầy đủ vật liệu dây cáp, phụ kiện các loại và hỗ trợ máy móc thi công cải tạo các tuyến đường điện hạ áp 0,4kV tại xã Nhân Lý.

### **4. Điện lực huyện Chi Lăng**

Cử cán bộ kỹ thuật và bố trí phương tiện hỗ trợ thi công, dựng cột, kéo dây điện các tuyến đảm bảo tiến độ thi công.

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nhân Lý thực hiện giao nhận tuyến đầy đủ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết để nhân dân thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện.

### **5. UBND xã Nhân Lý**

Phối hợp giao, nhận tuyến thi công, khẩn trương chỉ đạo nhân dân thực hiện tự nguyện trả lại đất tại các vị trí dựng cột điện, đào hố móng và đúc móng cột theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện.

Bố trí nhân lực từ nhân dân tham gia vận chuyển vật liệu, cột bê tông vào vị trí hố móng, tham gia dựng cột, kéo dây đảm bảo tiến độ thi công dự án.

### **6. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện**

Tăng cường công tác theo dõi, rà soát, đôn đốc, nắm tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan trong triển khai, tổ chức thực hiện dự án.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn liên quan;
- Lưu: VT, KTHT<sub>(LCT)</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nông Thị Lụa**