

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hội nghị xem xét tiến độ thực hiện các mô hình, dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia quý I năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng

Ngày 27/3/2024, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị xem xét tiến độ thực hiện các mô hình, dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia quý I năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Chương trình triển khai thực hiện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ động, tích cực, tỷ lệ giải ngân đạt cao (như Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm VHTT và TT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, xã Mai Sao, xã Chi Lăng, xã Quan Sơn). Tuy nhiên, còn một số phòng ban tỷ lệ giải ngân thấp do không có đối tượng thụ hưởng (như phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc), một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, hồ sơ dự án có nhiều sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần, kết quả đấu thầu không thành công dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp, ... (như các xã: Chiến Thắng, Liên Sơn, Hữu Kiên, Lâm Sơn).

Để thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình, dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chi Lăng trong thời gian tới, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện:

I. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện tham mưu cho UBND huyện theo dõi UBND cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hằng quý, biểu dương đối với các đơn vị thực hiện quyết liệt, hiệu quả; đồng thời kiểm điểm phê bình đối với các đơn vị thụ động, làm chưa tốt để xảy ra chậm, muộn. Làm cơ sở kiểm điểm và đánh giá, xếp loại cuối năm 2024.

II. Yêu cầu các xã, thị trấn, các chủ đầu tư

1. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn đối tượng thụ hưởng; hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. **Hoàn thiện trước ngày 31/3/2024.**

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân về Tiêu dự 1, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, tổ hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân bằng nhiều hình thức để hiểu và đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án.

3. Tăng cường, triển khai ứng dụng các mô hình an toàn sinh học trong các dự án: Dự án chăn nuôi lợn,...đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trước khi chuyển giao cho người dân.

4. Lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi,...) phù hợp đối với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại địa phương.

5. Chủ động rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các hộ gia đình thực hiện dự án nhà ở đảm bảo phù hợp theo quy định.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các mô hình trên địa bàn.

7. Triển khai, công khai thông tin các mô hình dự án trên các phương tiện thông tin: trang thông tin điện tử; nhà văn hóa, loa phát thanh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan giám sát chuyên đề đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án trên địa bàn.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tô Đức Thắng