

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Chương trình làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng trụ sở Công an xã

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện, ngày 14/3/2024, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì chương trình làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng trụ sở Công an xã. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí trong Đoàn công tác Công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo: Công an huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất; phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Chủ tịch UBND các xã: Chiến Thắng, Bắc Thủy, Chi Lăng, Mai Sao, Vạn Linh, Bằng Mạc, Lâm Sơn.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về việc đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn. Đến hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng trụ sở Công an xã, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

1. Đối với các xã đã hoàn thành xây dựng trụ sở công an xã: Bằng Hữu, Hòa Bình.

Giao UBND xã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội cấp xã phối hợp với công an xã trồng hoa, cây xanh góp phần xây dựng trụ sở công an xã “xanh, sạch, đẹp”.

2. Đối với xã Vân Thủy đang xây dựng trụ sở công an xã

Giao UBND xã Vân Thủy lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng thi công công trình.

3. Đối với các xã đủ điều kiện để khởi công xây dựng trụ sở công an xã

- Đối với 10 xã thực hiện đầu tư xây dựng trong năm 2024 (Xã Hữu Kiên, Vân An, Nhân Lý, Vạn Linh, Chiến Thắng, Bắc Thủy, Mai Sao, xã Chi Lăng, Lâm

*Sơn, Bằng Mạc*): Giao UBND cấp xã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng để Nhân dân biết, đồng tình ủng hộ dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhanh nhất có thể.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, **phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tiếp tục tham mưu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng các khu đất xây dựng trụ sở Công an xã; tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung vào chương trình, dự án đầu tư công đối với dự án giải phóng mặt bằng và san nền trụ sở Công an xã Lâm Sơn, Công an xã Bằng Mạc.**

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vương Văn Sơn**