

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện (Ngày 01/4/2024)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện, ngày 01/4/2024, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải đầy đủ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp tuyên truyền, thực hiện phát thanh trên địa bàn huyện các văn bản: Thông báo thu hồi đất; Thông báo thu hồi, hủy bỏ Thông báo thu hồi đất lên trang thông tin điện tử huyện; Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tất cả các công trình dự án.

2. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ

Chủ tịch UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đối với 05 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kiểm kê, kiểm đếm dự kiến phải thực hiện công tác kiểm đếm bắt buộc¹. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đối với các hộ gia đình, cá nhân nêu trên.

3. Đối với dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

- Giao các cơ quan chuyên môn huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục chủ động tham mưu rà soát các quy trình, thủ tục có liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện.

- Đối với nội dung tái định cư

+ Giao UBND các xã: Nhân Lý, Bắc Thủy, Vân Thủy tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng khu tái định cư tuyến cao tốc Hữu Nghị

¹ Hộ bà Lô Thị Luồn, thường trú Khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; Hộ bà Lô Thị Chánh, hộ ông Lô Văn Lâu, Lô Văn Thoát, cùng thường trú thôn Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; Hộ bà Lô Thị Khoai, thường trú thôn Nhất Tâm, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc).

- Chi Lăng tổ chức tuyên truyền, vận động đến các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận thực hiện dự án.

+ Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị khẩn trương tham mưu thành lập Ban quản lý dự án xây dựng khu tái định cư tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chấp thuận đo đạc, kiểm kê trước khi lập các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, các thủ tục có liên quan đến dự án.

4. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan bổ sung, hoàn thiện Báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Chi Lăng, nhất là đề xuất, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện.

UBND huyện thông báo đề các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vương Văn Sơn