

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án
sử dụng vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia
trên địa bàn huyện Chi Lăng**

Ngày 04/5/2024, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án sử dụng vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Tình hình triển khai các dự án, tiểu dự án sử dụng vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện thực hiện chậm. Tiến độ giải ngân chậm, tỉ lệ giải ngân thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án sử dụng vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chi Lăng trong thời gian tới, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện:

1. Đối với các mô hình, dự án đã thẩm định, đề nghị các chủ đầu tư yêu cầu bộ phận tham mưu xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, nộp phòng chuyên môn trong tuần 2 tháng 5/2024.

2. Đối với các mô hình, dự án chưa trình phòng chuyên môn thẩm định, đề nghị trình trong tuần 2 tháng 5/2024 để thẩm định, trong tháng 5 phải phê duyệt xong toàn bộ các dự án.

3. Đề nghị các xã, thị trấn rà soát kỹ lưỡng các đối tượng thụ hưởng dự án 1 vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (nội dung về hỗ trợ nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán), nếu thật sự không có nhu cầu thì có văn bản báo cáo UBND huyện.

Đối với các đơn vị đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung thêm thì có văn bản gửi phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổng hợp, gửi phòng Tài chính - kế hoạch trình HĐND, UBND huyện xem xét điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

4. Đối với các dự án chăn nuôi lợn:

- Đề nghị các chủ đầu tư chủ động khảo sát giá, lấy báo giá sát với giá thị trường để xây dựng dự toán triển khai dự án; tiến hành tiêm phòng dịch tả lợn Châu phi.

- Mỗi dự án nên vận động một số hộ thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

- Đối với dự án lợn xã Vân An, nếu người dân không còn nhu cầu tham gia dự án, UBND xã phải khẩn trương tổ chức họp dân, trong đó thông báo rõ tỷ lệ thu hồi vốn và vốn đối ứng của người dân khi tham gia dự án mới, phải khẩn trương đề nghị điều chỉnh dự án bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh, gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp, đề nghị điều chỉnh theo quy định.

5. Đối với các dự án khác:

- Dự án chăm sóc cây ăn quả: Việc thực hiện phải đảm bảo tiến độ, phù hợp tính thời vụ; xây dựng dự toán cần tính toán cụ thể định mức chủng loại, tỷ lệ thành phần trong phân bón phù hợp từng loại cây...

- Đối với dự án hỗ trợ nhà ở: Phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng xã.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ huyện làm việc trực tiếp với Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân các nguồn vốn.

7. Về chế độ báo cáo:

Đề nghị các chủ đầu tư hàng tuần báo cáo tình hình triển khai các dự án, tiêu dự án về cơ quan chủ quản. Nếu không thực hiện báo cáo đúng theo thời gian quy định thì sẽ báo cáo trực tiếp tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện hàng tuần.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan giám sát chuyên đề đánh giá hiệu quả các mô hình, dự án trên địa bàn.

9. Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, văn bản của ngành dọc và văn bản của tỉnh để áp dụng triển khai nguồn vốn được giao đúng quy định.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (NTVH).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vương Văn Sơn