

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy,  
Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  
dự án tuyến Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo hình thức BOT  
(Ngày 05/7/2024)**

Ngày 05/7/2024, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT chủ trì buổi làm việc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chi Lăng (theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện).

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kết luận như sau: Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên kết quả thực hiện một số nội dung công việc còn chậm, muộn so với tiến độ tại các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành cũng như yêu cầu của UBND tỉnh; một số thành viên các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án huyện và Tổ tuyên truyền chưa thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, thực hiện hướng dẫn, giải thích.

**1. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan**

1.1. Tập trung nhân lực, khẩn trương rà soát 180 hộ gia đình bị ảnh hưởng với chiều dài tuyến khoảng 9,1Km để ưu tiên thực hiện 04 mũi thi công (Km29+00 – Km30+00 tại xã Vân Thủy; Km30+00 - Km32+00 tại xã Vân Thủy; Km39+00 - Km42+00, tại xã Bắc Thủy; Km42+100 - Km45+130 (60%) tại xã Nhân Lý).

- Lập phương án tạm tính và thực hiện trình tự trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở đề nghị chuyển kinh phí, cho người sử dụng đất tạm ứng để vận động bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. **Hoàn thành trước ngày 15/7/2024.**

- Bàn giao diện tích giải phóng mặt bằng 04 mũi thi công cho nhà đầu tư. **Hoàn thành trước ngày 30/7/2024.**

1.2. Xây dựng phương án nhân lực; đề xuất lãnh đạo UBND huyện trung tập, bổ sung để đẩy nhanh công tác kiểm kê, kiểm đếm đảm bảo đủ số lượng và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý của các thành phần dự họp, tiếp tục rà soát kỹ các nội dung rút ngắn quy trình, thủ tục tối đa nhất có thể để đẩy nhanh tiến độ dự án, xác định cụ thể thời điểm hoàn thành, khối lượng cần phải hoàn thành từng công việc ... trong dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

2. Trên cơ sở phương án tạm tính của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, đề nghị các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án huyện và Tổ tuyên truyền thường xuyên, trực tiếp xuống cơ sở thực hiện hướng dẫn, giải thích đối với các hộ gia đình đồng tình ủng hộ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tăng cường nắm thông tin, chủ động xem xét các hộ gia đình cần thực hiện tuyên truyền cá biệt. Chủ động kịp thời thông tin các nội dung vướng mắc, chưa rõ đến cơ quan chuyên môn để được cung cấp thông tin, tài liệu.

3. Đề nghị Doanh nghiệp dự án (Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng) tiếp tục bố trí nhân lực tham gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án huyện Chi Lăng để đẩy nhanh thực hiện các thủ tục GPMB dự án, giải quyết kịp thời các kiến nghị vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

4. Giao Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, kịp thời xem xét xử lý các đối tượng cản trở thực hiện dự án.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

***Nơi nhận:***

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các thành viên theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

**Vương Văn Sơn**