
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 2600/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Chi Lăng, ngày  17 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước 

mặt quốc lộ 1 đoạn qua khu Minh Hòa và khu Phố Sặt  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 

tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 15/12/2024 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2024; 

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước mặt quốc lộ 1 đoạn qua khu Minh Hòa và 

khu Phố Sặt. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 

71/TTr-KTHT ngày 12/6/2024 và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại 

Báo cáo thẩm định số 116/BC-TCKH ngày 14 tháng 6 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng 

cấp cống thoát nước mặt quốc lộ 1 đoạn qua khu Minh Hòa và khu Phố Sặt với 

tổng giá trị các gói thầu là 908.351.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm linh tám 

triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn) 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
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 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TC-KH (MVT 15b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống thoát nước mặt quốc lộ 1 đoạn qua khu Minh Hòa và khu Phố Sặt  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyện Chi Lăng) 

 

STT 

Tên 

Chủ 

đầu tư  

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Phòng 

Kinh 

tế và 

Hạ 

tầng 

huyện 

Chi 

Lăng 

Gói thầu số 1: 

Tư vấn lập 

HSMT và 

đánh giá 

HSDT 

Lựa chọn 

nhà thầu thi 

công xây 

dựng 

3.249.000 

Nguồn 

vốn sự 

nghiệp 

kiến thiết 

thị chính 

và các 

nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

Chỉ định 

thầu (rút 

gọn) 
 

5 ngày 
Quý II năm 

2024 

Trọn 

gói 
45 ngày   

Không 

đề 

xuất 

2 

Gói thầu số 2: 

Tư vấn thẩm 

định HSMT và 

thẩm định 

KQLCNT 

Lựa chọn 

nhà thầu thi 

công xây 

dựng 

5.400.000 

Chỉ định 

thầu (rút 

gọn) 

 5 ngày 
Quý II năm 

2024 

Trọn 

gói 
45 ngày  

3 

Gói thầu số 3: 

Tư vấn giám 

sát thi công 

xây dựng 

Giám sát quá 

trình thi công 

xây dựng 

21.485.000 

Chỉ định 

thầu (rút 

gọn) 

 10 ngày 
Quý II năm 

2024 

Trọn 

gói 
90 ngày  

4 

Gói thầu số 4: 

Thi công xây 

dựng 

Thi công xây 

dựng công 

trình 

878.217.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một gia 

đoạn  

một túi 

hồ sơ 

45 ngày 
Quý II năm 

2024 

Trọn 

gói 
90 ngày   

4.1  
Chi phí xây 

dựng 
837.308.000         

4.1  

Chi phí đảm 

bảo an toàn 

giao thông 

25.983.000         

4.3  
Chi phí dự 

phòng 
14.926.000         

Tổng giá gói thầu 908.351.000                   
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