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   Chi Lăng, ngày 17 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả huyện Chi Lăng 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 

tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 

09/12/2023 của UBND huyện về Kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực 

hiện các Chương trình MTQG năm 2024 (lần 2) 

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chi Lăng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại 

Tờ trình số 78/TTr-BQLDA ngày 13/6/2024 và Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 117/BC-TCKH ngày 14 tháng 6 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chi Lăng với tổng giá trị các gói thầu là 

1.316.302.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười sáu triệu, ba trăm linh hai 

nghìn đồng chẵn) 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
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 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TC-KH (MVT 15b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chi Lăng 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyện Chi Lăng) 

 

STT 

Tên 

Chủ 

đầu tư  

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

          

1 

Ban 

Quản 

lý dự 

án đầu 

tư xây 

dựng 

huyện 

Chi 

Lăng 

Gói thầu số 1: 

Tư vấn lập 

HSMT và đánh 

giá HSDT 

Lập HSMT 

và đánh giá 

HSDT 

5.338.000 

Nguồn 

vốn tăng 

thu tiết 

kiệm chi 

năm 2023 

và các 

nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

Chỉ định thầu 

(rút gọn)  
15 ngày 

Quý II+III 

năm 2024 
Trọn gói 45 ngày   

Không 

đề 

xuất 

2 

Gói thầu số 2: 

Tư vấn thẩm 

định HSMT và 

thẩm định 

KQLCNT 

Thẩm định 

HSMT và 

thẩm định 

KQLCNT 

5.400.000 
Chỉ định thầu 

(rút gọn) 
 15 ngày 

Quý II+III 

năm 2024 
Trọn gói 45 ngày  

3 

Gói thầu số 3: 

Thi công xây 

dựng 

Thi công xây 

dựng công 

trình 

1.267.826.000 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

(qua mạng) 

Một 

giai 

đoạn  

một túi 

hồ sơ 

45 ngày 
Quý II+III 

năm 2024 

Hợp 

đồng 

theo đơn 

giá cố 

định 

90 ngày  

4 

Gói thầu số 4: 

Tư vấn giám sát 

thi công xây 

dựng 

Giám sát quá 

trình thi công 

xây dựng 

36.442.000 
Chỉ định thầu 

(rút gọn) 
 15 ngày 

Quý II+III 

năm 2024 
Trọn gói 90 ngày  

5  

Gói thầu số 5: 

Bảo hiểm công 

trình 

Bảo hiểm 

công trình 
1.296.000  

Chỉ định thầu 

(rút gọn) 
 15 ngày 

Quý II+III 

năm 2024 
Trọn gói 90 ngày   

Tổng giá gói thầu 1.316.302.000                   
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