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KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành  

(giai đoạn 2), tỉnh Lạng Sơn 

 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức Tín dụng 

số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đường giao 

thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 1233/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai và Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền 

với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

10 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định đơn giá bồi 
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thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Quy định diện tích đất nông 

nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 32/2024/QĐ-UBND ngày 21/9/2024 về 

việc quy định một số nội dung chi, mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 91/UBND-KT ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Khu 

công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn 2). 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, thu hồi đất dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai 

đoạn 2), tỉnh Lạng Sơn bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật. 

Làm cơ sở triển khai các bước về trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất và giao đất từng phần để thực hiện dự án. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện. 

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Đảm bảo bám sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, trách 

nhiệm, nội dung công việc và thời gian, tiến độ hoàn thành. 

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 

bộ, chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham 

mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thông tin tóm tắt về dự án 

1.1. Tên dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 

2), tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Chi Lăng. 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. 
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1.4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo 

chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp là 70 tỷ đồng và vốn 

Ngân sách địa phương là 14,459 tỷ đồng. 

1.5. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2016 - 2025. 

 1.6. Căn cứ pháp lý và các thông tin khác 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đường giao 

thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 1233/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 

369/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, 

tiếp nhận ý kiến  

Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Tổ chức họp tuyên truyền, phổ biến chủ trương thực hiện dự án, mục 

đích, ý nghĩa của dự án được triển khai trên địa bàn huyện; tuyên truyền các quy 

định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; 

việc ban hành thông báo thu hồi đất, thu hồi đất trước thời hạn quy định pháp 

luật; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.  

- Phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, dự kiến kế hoạch triển khai bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư dự án.  

- Phổ biến, thông tin về khu vực, vị trí dự kiến bố trí tái định cư, bồi 

thường bằng đất, tiếp nhận ý kiến, thống nhất các nội dung liên quan đến việc bố 

trí tái định cư, bồi thường bằng đất, tự lo chỗ ở hoặc bồi thường bằng tiền. 

- Tiếp nhận ý kiến, tuyên truyền, đối thoại, giải đáp các ý kiến khác theo 

quy định.  

3. Thông báo thu hồi đất: Thực hiện theo quy định tại Điều 85 và điểm 

a, khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. 

4. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thực hiện theo quy định tại 

khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm  2024. Trường hợp nếu phải cưỡng chế kiểm 

đếm bắt buộc thực hiện theo Điều 88 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 36, 37 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. 

5. Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điểm a, khoản 4, Điều 87 

Luật Đất đai năm 2024 và Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 

của Chính phủ. 

6. Việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Theo quy 

định tại khoản 4, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. 
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7. Việc thực hiện Quyết định thu hồi đất: Theo quy định tại khoản 5, 6, 

7, Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1, khoản 2, Điều 2 Mẫu số 01c. 

Quyết định thu hồi đất ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ, ngoài ra phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, 2, Điều 85 

Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp nếu phải cưỡng chế thu hồi đất thực hiện 

theo Điều 89 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 37, 38, Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ. 

8. Việc quản lý đất đã thu hồi: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có 

trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn Chi Lăng thực hiện việc quản lý đất đã 

thu hồi cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho 

Chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

9. Việc bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho chủ đầu tư:  

Sau khi hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi 

đất theo kế hoạch, tiến độ thu hồi của dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến 

cấp có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, Chủ đầu tư lập 

hồ sơ xin giao đất. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về giao đất và 

bàn giao đất cho Chủ đầu tư theo quy định. 

10. Dự kiến thời gian thực hiện, tiến độ BT, HT, TĐC, thu hồi đất:  

10.1. Quy mô: Tổng chiều dài tuyến 1.656,08m gồm các tuyến: 

- Đường nội bộ 3 dài 196,31m nối tiếp giai đoạn 1 từ Km0+960 đến 

đường trục chính; Xây dựng Cầu số 6 trên đường nội bộ 3. 

- Đường trục chính dài 675,28m: từ đường nội bộ 3 đến đường nội bộ 2. 

- Đường nội bộ 2 dài 464,25m: từ trục chính đến trục số 2. 

- Đường Trục số 2 dài 320,30m: từ Đường nội bộ 2 đến đầu cầu Sông Hoá 

hiện tại. 

10.2. Diện tích chiếm dụng: 6,2ha. 

10.3. Thời gian, tiến độ thực hiện công tác BT, HT, TĐC: 

a) Thu hồi đất giai đoạn 1: Đã hoàn thành, với diện tích là 61.750,4 m2 

(Trong đó: Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân: 56.645,4m2; diện tích đất 
công (đất giao thông, sông, suối, thuỷ lợi...): 5.105,0m2). 

b) Thu hồi đất giai đoạn 2: Từ tháng 02/2025 đến tháng 9/2025, với diện 

tích 272,3 m2. 

(Có biểu kế hoạch dự kiến tiến độ và sơ đồ khu đất kèm theo) 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

 1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện 

- Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Chi Lăng nơi có đất thu hồi và 
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các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền chủ trương thu hồi đất, thông 

báo thu hồi đất, tuyên truyền, vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất thu hồi, người có liên quan chấp hành chủ trương thu hồi đất. 

Phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi 

đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản bị thiệt hại; 

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Thông báo thu 

hồi đất đến người có đất thu hồi theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng nơi có đất thu 

hồi thực hiện việc điều tra, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất thu 

hồi và hướng dẫn người có đất thu hồi kê khai, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, thu hồi đất, đồng thời phối hợp xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, 

sử dụng đất, người sử dụng đất để làm cơ sở lập phương án theo quy định; 

- Tính toán giá trị thiệt hại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến, đối thoại, hoàn chỉnh phương án và trình 

cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định; 

- Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất, 

tài sản bị thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người 

có đất, tài sản thu hồi liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; 

- Có trách nhiệm quản lý đất đã thu hồi của dự án trong thời gian cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định giao đất cho nhà đầu tư; 

- Tham mưu Báo cáo kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất 

dự án; 

- Phối hợp với các đơn vị, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về công tác 

giao đất; phối hợp thực hiện bàn giao đất đã thu hồi cho Nhà đầu tư khi đủ điều 

kiện theo quy định; 

- Chủ trì lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí bảo đảm cho 

việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; 

- Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong quá trình thực hiện dự án; 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện ban hành kịp thời các văn bản để chỉ 

đạo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu giải quyết 

khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ 

nơi có đất thu hồi trong việc tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trong 

phạm vi thu hồi chấp hành quy định pháp luật, bàn giao mặt bằng để thực hiện 

dự án; 

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đã thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thu hồi 

đất, GPMB dự án theo quy định. 
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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Chủ trì, tham mưu, tổ chức việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính 

tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định; 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân 

dân huyện ban hành các Quyết định có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, thu hồi đất dự án, Quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm, 

cưỡng chế thu hồi đất và các Quyết định phê duyệt phương án, Quyết định thu 

hồi đất điều chỉnh (nếu có) theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Ủy 

ban Nhân dân cấp xã/thị trấn nơi có đất thu hồi và các đơn vị có liên quan tham 

mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị và tranh chấp đất đai phát sinh liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án (nếu có). Phối hợp giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, các đơn vị 

liên quan, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chi Lăng nơi có đất thu hồi trong việc thực 

hiện tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp hành 

quy định pháp luật, bàn giao đất để thực hiện dự án; phối hợp thực hiện các thủ 

tục về giao đất, bàn giao đất cho nhà đầu tư theo quy định; 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy ban nhân dân thị 

trấn Chi Lăng và các đơn vị có liên quan nơi có đất thu hồi thực hiện việc điều 

tra, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất thu hồi. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan khác theo quy định của 

pháp luật. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định chi phí 

bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo 

quy định. 

 - Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo quy định. 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Ủy ban 

Nhân dân cấp xã/thị trấn nơi có đất thu hồi và các đơn vị có liên quan giải quyết 

khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu 

hồi đất dự án (nếu có). Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, các đơn vị 

liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã/thị trấn nơi có đất thu hồi trong việc thực 

hiện tuyên truyền, vận động người có đất đai, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp 
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hành quy định pháp luật, bàn giao đất để thực hiện dự án. 

- Tham mưu các nội dung có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị (nếu có). 

 4. Các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm theo quy định. 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Ủy ban 

nhân dân cấp xã/thị trấn nơi có đất thu hồi và các đơn vị có liên quan giải quyết 

khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu 

hồi đất dự án (nếu có). Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, các đơn vị 

liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã/thị trấn nơi có đất thu hồi trong việc thực 

hiện tuyên truyền, vận động người có đất đai, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp 

hành quy định pháp luật, bàn giao đất để thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy ban nhân dân thị 

trấn Chi Lăng và các đơn vị có liên quan nơi có đất thu hồi thực hiện việc điều 

tra, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất thu hồi. 

- Tham mưu các nội dung có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị (nếu có). 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Kịp thời phát hành các văn bản và đăng tải công khai thông tin liên quan 

đến dự án, các văn bản, quyết định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, thu hồi đất dự án theo quy định trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện Chi Lăng. 

- Phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chuẩn bị 

các điều kiện liên quan đến các cuộc họp của UBND huyện về công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất dự án.  

6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Chi Lăng 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cung cấp tài liệu, hồ sơ địa chính có 

liên quan. Tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi, thực hiện 

chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. 

7. Thanh tra huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện 

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã chủ động nắm, dự báo tình 

hình phát sinh kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án để kịp 

thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn, phối hợp giải quyết các 
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khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; thực hiện thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ được 

Chủ tịch UBND huyện giao. 

8. Công an huyện 

Theo dõi, đánh giá và đề xuất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động; 

trực tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện dự án 

thuộc phạm vi, thẩm quyền theo quy định. 

9. UBND thị trấn Chi Lăng 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng 

Mỏ, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và các cơ quan có liên quan, 

tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi thuộc địa bàn quản lý để phổ 

biến, tiếp nhận ý kiến về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; các quy 

định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, 

việc bồi thường đất ở, bố trí tái định cư; 

- Thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 87 Luật Đất 

đai 2024; 

- Chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động người có đất, tài sản trong 

phạm vi thu hồi thuộc địa bàn quản lý chấp hành các quy định pháp luật, bàn 

giao mặt bằng để thực hiện dự án; 

- Phối hợp quản lý đất đã thu hồi theo quy định; 

- Phối hợp với các đơn vị, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về công tác 

giao đất; phối hợp thực hiện bàn giao đất đã thu hồi cho Nhà đầu tư khi đủ điều 

kiện theo quy định; 

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã quy định tại Luật Đất đai năm 2024, 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có 

liên quan; chủ động, kịp thời báo cáo Uỷ ban Nhân dân cấp huyện xem xét giải 

quyết theo thẩm quyền các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư của dự án trên địa bàn. 

10. Trách nhiệm của Chủ đầu tư  

- Đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để ứng trước kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, 

kinh phí ứng trước bao gồm (tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; kinh phí bồi thường chậm trả (nếu có); chi phí bảo đảm cho việc tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kinh phí đầu tư xây dựng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật khu vực công cộng và các chi phí khác có liên quan); 

- Lập hồ sơ, thủ tục xin giao đất theo kế hoạch, tiến độ thu hồi đất của dự 

án để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bồi thường, công trình công cộng, hạ 

tầng giao thông nội bộ và các hạng mục khác theo quy định; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND thị trấn Chi Lăng 

nơi có đất thu hồi giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác, bồi thường, hỗ 
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trợ, tái định cư, thu hồi đất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện dự án;  

 - Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đơn vị liên 

quan, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chi Lăng nơi có đất trong việc tuyên truyền, vận 

động người có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi chấp hành pháp luật, bàn giao 

mặt bằng để thực hiện dự án; 

 - Quản lý, sử dụng khu đất khi được giao, triển khai thi công dự án và thực 

hiện các nội dung, thủ tục liên quan khác đầy đủ theo đúng quy định pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trên cơ sở Kế hoạch này kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm 

quyền giải quyết, hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp, 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chủ trì chủ động đề xuất, báo cáo 

UBND huyện để xem xét điều chỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên 

quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy Chi Lăng; 
- CT, các PCT  UBND huyện; 

- UBMTTQ Huyện Chi lăng; 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

 - VP HĐND và UBND huyện; 

 - Các phòng TN và MT; KT-HT; TC-KH; NN và 

PTNT; LĐ,TB và XH-Dân tộc; 

 - Thanh tra huyện; 

 - Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng huyện; 

 - Hội đồng BT, HT, TĐC dự án; 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; 

- Đảng ủy, UBND thị trấn Chi Lăng;  

-  Lưu: VT, TTPTQĐ, HHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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